Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МБОУ
«СОШ № 15 пос. Штыково»
от 20.04.2023г. № 78

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ПОС. ШТЫКОВО" ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ПОС. ШТЫКОВО" ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Дата: 2023.05.15 13:19:11 +10'00'

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта)
по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучной и технологической направленности
«Точка роста»
на базе МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково» в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
1.	**Подготовительный этап**			
1.1.	Создание рабочей группы по организации и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (далее-Центр «Точка роста»)	Апрель 2023г.	Директор ОО	Рабочая группа
1.2.	Назначение куратора (руководителя) Центра «Точка роста»	Апрель 2023г.	Директор ОО	Школьный куратор
1.3.	Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность Центра «Точка роста»: • издание приказа о создании Центра «Точка роста»; • утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»; • утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; • корректировка должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка	Апрель 2023г.	Директор ОО Рабочая группа	Формирование нормативно-правовой базы

	роста»; • внесение изменений в существующие и издание новых локальных актов в ОО, регламентирующих деятельность Центра «Точка роста»			
1.4.	Кадрового обеспечение работы Центра «Точка роста»: • определение перечня сотрудников, обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста»; • обучение специалистов, задействованных в обеспечении функционирования Центра «Точка роста»	Апрель 2023г. Весь период	Директор ОО Школьный куратор	Перечень сотрудников Центра «Точка роста» Обученные специалисты
2.	**Создание инфраструктуры Центра «Точка роста»**			
2.1.	Выбор помещений для размещения Центра «Точка роста»	Февраль 2023г.	Директор ОО	Перечень кабинетов и помещений
2.2.	Составление и утверждение эскизов размещения мебели, оборудования и логотипа Центра «Точка роста» в соответствии с бренд-буком	Февраль 2023г.	Директор ОО	Утверждение проекта
2.3.	Составление сметы ремонта помещений, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста»	Февраль 2023г.	Директор ОО	Финансовая смета
2.4.	Подготовка документов по проведению ремонта, заключение контрактов с подрядными организациями на ремонт помещений, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста»	Февраль-март 2023г.	Директор ОО	Заключённые контракты
2.5.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Апрель-август 2023г.	Директор ОО Завхоз	Подготовленные кабинеты и помещения
2.6.	Приобретение и установка материально-технического оборудования в Центре «Точка роста»	Март-июнь 2023г.	Директор ОО Завхоз	Обеспечение оборудованием
3.	**Методическое сопровождение Центра «Точка роста»**			

3.1.	Составление плана работы Центра «Точка роста» на 2023-2024 учебный год	Апрель 2023г.	Директор ОО Школьный куратор	План работы
3.2.	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика» и «Технология» в соответствии с методическими рекомендациями и методическим пособием «Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической направленности с использованием оборудования Центра «Точка роста»	Апрель – май 2023г.	Школьный куратор Учителя - предметники	Обновлённые рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика» и «Технология»
3.3.	Внесение изменений и дополнений в уже имеющиеся программы, а также разработка и утверждение новых программ дополнительного образования школьников, реализуемых на базе Центра «Точка роста»	Апрель – май 2023г.	Школьный куратор Педагоги дополнительного образования	Обновлённые и новые программы по дополнительному образованию
4.	**Информационное сопровождение Центра «Точка роста»**			
4.1.	Создание специального раздела на официальном сайте образовательной организации «Центр «Точка роста», размещение информации об организации и функционировании Центра «Точка роста»	Апрель-май 2023г.	Школьный куратор Техник-программист	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО
4.2.	Освещение в СМИ и соц. сетях открытия Центра «Точка роста»	Весь период	Директор ОО Школьный куратор	Информирование всех заинтересованных лиц о создании и функционировании Центра «Точка роста»
4.3.	Проведение родительских собраний и классных часов с целью информирования учащихся и родителей об открытии и функционировании Центра «Точка роста», ознакомления с образовательными программами, реализуемых Центром «Точка роста»	Август-сентябрь 2023г.; Весь период	Директор ОО Школьный куратор Классные руководители	Информирование родительской общественности о создании и функционировании Центра «Точка роста»
4.4.	Создание видеоролика об открытии и	Сентябрь 2023г.	Директор ОО	Информирование всех

	функционировании Центра «Точка роста»		Школьный куратор	заинтересованных лиц о функционировании Центра «Точка роста»
5.	**Реализация основных направлений деятельности Центра «Точка роста»**			
5.1.	Проведение рекламной кампании о работе Центра «Точка роста»	Весь период	Директор ОО	Информирование всех заинтересованных лиц о функционировании Центра «Точка роста»
5.2.	Набор обучающихся, комплектование групп по профилям работы Центра «Точка роста»	Июнь-август 2023г.	Директор ОО Школьный куратор	Группы обучающихся
5.3.	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	Сентябрь 2023г.	Директор ОО Школьный куратор	Открытие Центра «Точка роста»
5.4.	Проведение мероприятий и занятий в Центре «Точка роста» в соответствии с утверждённым планом работы	Весь период 2023г.	Директор ОО Школьный куратор	Функционирование Центра «Точка роста»
6.	**Мониторинг деятельности Центра «Точка роста»**			
6.1.	Мониторинг готовности Центра «Точка Роста» к открытию и функционированию	Апрель-сентябрь 2023г.	Директор ОО Школьный куратор	Заключение о технической готовности к работе Центра «Точка роста»
6.2.	Экспертиза рабочих программ основного и дополнительного образования, реализуемых на базе Центра «Точка роста»	Август 2023г.	Директор ОО Школьный куратор	Заключение о методической готовности к работе Центра «Точка роста»
6.3.	Мониторинг выполнения показателей функционирования Центра «Точка роста»	Весь период	Директор ОО Школьный куратор	Заключение об эффективности работы Центра «Точка роста»
6.4.	Внесение корректировок в деятельность Центра «Точка роста» в соответствии с результатами мониторинга	Весь период	Директор ОО Школьный куратор	Корректировка работы Центра «Точка роста»